

Aktionsplan Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach e.V.

		Jahr 2017				
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG	x				Mitgliederversammlung am 06.03.2017 und 18.07.2017
	Vorstandssitzung der LAG					Vorstandssitzung am 23.11.2017
	Sitzung LEADER-Entscheidungsgremium	x		x		LAG-Entscheidungsgremium am 21.02.2017, 10.10.2017, 23.12.2017
	Koordinierungsgruppe, Runder Tisch der Regionalinitiativen	x	x	x	x	Treffen am 28.03.2017, 11.07.2017, 17.10.2017
	Sitzung Fachbeirat, Abstimmung mit ILE bzw. IRE			x		Verschiebung im Hinblick auf Evaluierung, regelmäßiger Austausch mit ILE-Region
	Beratung/Projektentwicklung	x	x	x	x	Auskunft über mögliche Förderprojekte bzw. Verweis auf andere Fördermittel(geber)
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring		x		x	Fortschreibung Aktionsplan
	Evaluierung			x		Halbzeitevaluierung am 13.03.2018
	Rechenschafts-/Sachstandsbericht		x			Berichte in der Mitgliederversammlung (06.03.2017 und 18.07.2017) und Vorstandssitzung (23.11.2017)
	Qualifizierungsmaßnahmen		x			Teilnahme an den Fortbildungen -EU-Beihilfe und Umsatzsteuerrecht - LEADER-Treffen Beilngries
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation		x		x	laufende Berichterstattung über Projekte, dazu eigene Pressemitteilungen
	Homepage / Internet	x	x	x	x	Kontinuierliche Aktualisierung der Homepage
	Newsletter		x		x	Newsletter erschienen (April, Dezember)
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses, Regionalkonferenz		x			Verschiebung der Halbzeitevaluierung auf 13.03.2018

Aktionsplan Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach e.V.

Management Projektumsetzung	EZ 1	Tracht im Blick - Die Oberpfalz packt aus	x				Abrechnung 1. Quartal 2017 durch Bezirk Oberpfalz
		Naturerlebniszentrum		x			Projekt verschoben, Besprechungen haben stattgefunden, wird nicht über LEADER finanziert
		5-Flüsse-Radweg					Projektbegleitung
		Vils Erleben Hahnbach - Gocklwiese		x			Projektbeginn 2. Quartal 2017
		Freilichttribüne Freudenberg	x				Abrechnung durch Projektträger erfolgt
		Erfassung (historischer) Kulturlandschaften		x			Projekt gestartet, Personal im Oktober eingestellt, Auftaktveranstaltung im November 2017
		Infopoint Biodiversität		x			Ausschreibung im Herbst 2017
		Wasserstein Amberg		x			Einweihung im Juli 2017
		Radlerrastplatz Rosenberg		x			Spatenstich im Juni 2017, Fertigstellung im Herbst, Einweihung für Frühjahr 2018 geplant
		Johann Flierl Schulhaus		x			Antrag gestellt im April 2017, Bescheid erhalten
		Simultankirchenradweg Teil II			x		Projektantrag wird im Januar/Februar 2018 gestellt
		Ziel: In EZ 1 wird ein neues Projekt entwickelt					Projekte "Hausnamen erzählen Geschichte", "Schwärzbrunnen", "Torhaus Hirschwald" entwickelt
	EZ 2	Vater-Unser Weg		x			Projektbeginn: 3. Quartal 2017 Fertigstellung: Frühjahr 2018
		Brotbackofen Köfering	x				Abrechnung durch Projektträger erfolgt
		Ziel: In EZ 2 wird ein neues Projekt entwickelt					
	EZ 3	Bergbau- und Industriemuseum				x	Projektträger verschiebt auf frühestens 2018
		Direktvermarkterbroschüre		x			öffentliche Präsentation im Mai 2017
		Ziel: In EZ 3 wird ein neues Projekt entwickelt					Die Projekte "Beitritt zu Original Regional" wurde entwickelt, weitere Ideen ("Solardachkataster") besprochen
	EZ 4	Begegnungsräume in Natur und Kultur		x			weitere Entscheidung im Frühjahr 2018
		Spirituelle Begegnungsraum - Jugendkapelle Knappenberg	x				Projektantrag im April 2017 gestellt, Einweihung des Projekts im November 2017
	Ziel: In EZ 4 wurde ein neues Projekt entwickelt					Das Projekt "Festspielverein Hirschau" wurde entwickelt, weitere Ideen ("Bergwerks-Arena Freihung", "FamilienZeit") angesprochen	
	LAG-Management	x				Zwischenabrechnung 2. Quartal 2017	

Kooperations-/ Netzwerk- Management	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene		x			Teilnahme am Treffen der LAG-Manager aus der Oberpfalz
	Koordination von Kooperationsprojekten		x		x	Treffen zu Kooperationsprojekten "Simultankirchenradweg" und "Historische Kulturlandschaften"
	Austausch / Kooperation mit DVS		x			Wegen Personalwechsel keine Teilnahme an DVS-Schulungen, aber Schulungsangebot von BayernRegional wahrgenommen
	Netzwerken		x		x	kontinuierliche Netzwerkarbeit, z.B. bei Nachhaltigkeitskonferenz, bei "BayernRegional" und in weiteren Arbeitskreisen

	Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
	keine Aktivität / Umsetzung verzögert