

Aktionsplan Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach e.V.

		Jahr 2018				Anvisierte Etappenziele bis 4. Quartal 2018
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG		X			Mitgliederversammlung am 24.04.2018
	Vorstandssitzung der LAG	X			X	Vorstandssitzungen am 20.03.2018 und am 02.10.2018
	Sitzung LEADER-Entscheidungsgremium	X			X	LAG-Entscheidungsgremium am 20.03.2018 und am 02.10.2018
	Koordinierungsgruppe, Runder Tisch der Regionalinitiativen	X	X	X		RTdR am 16.01., 10.04. und 03.07. Seit August 2018 "Strategienetzwerk RM"
	Sitzung Fachbeirat, Abstimmung mit ILE bzw. IRE				x	keine Sitzung des Fachbeirats aber regelmäßige Abstimmung mit ILE-Region, ILE-Erfahrungsaustausch 26.10.
	Beratung/Projektentwicklung	X	X	X	X	regelmäßige Projektberatung und -entwicklung mit potentiellen Projektträgern
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring		X		X	regelmäßige Fortschreibung des Aktionsplans
	Evaluierung	X				Halbzeitevaluierung der Förderperiode am 13.03.
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht		X			Vorstandschafft wird regelmäßig informiert
	Qualifizierungsmaßnahmen		X			LAG-Management besucht eine Fortbildung: LEADER-Tagung Obpf. 19./20.02; DVS-Seminar 02.03., 19.04. Forum ländliche Regionalentwicklung, Vergabeschulung 26.04.; Bundesweites LEADER-Treffen 5./6.11.; bayerisches LEADER-Forum 15.11.
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	X	X	X	X	ca. 60 Artikel über Projekte und LAG erscheinen in den regionalen Medien
	Homepage / Internet	X	X	X	X	Homepage wurde kontinuierlich aktualisiert
	Newsletter		X		X	kein Newsletter ist erschienen (DSGVO)
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses		X			Öffentlichkeit wurde über Entwicklungsprozess informiert (Halbzeitevaluierung)

Aktionsplan Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach e.V.

Management Projektumsetzung	EZ 1	5-Flüsse-Radweg			x		3. Quartal: Projektabrechnung
		Erfassung (historischer) Kulturlandschaften	X	X	X	X	Teilnahme an Treffen, Ansprechpartner für Projektmanagement
		Infopoint Biodiversität		X			2. Quartal: Baubeginn 4. Quartal: Projekteinweihung
		Johann Flierl Schulhaus				X	laufende Projektbetreuung; Zwischenabrechnung 1. Quartal 2019 geplant
		Radlerrastplatz Rosenberg		X	X		2. Quartal: Projekteinweihung Abrechnung 2. Quartal 2019 geplant
		Simultankirchenradweg Befahrung	X		X		1. Quartal: Projektantrag gestellt 2. Quartal: Bescheid erhalten
		Simultankirchenradweg Beschilderung				X	Projektantrag 2. Quartal 2019 erwartet
		Vils Erleben Hahnbach - Gocklwiese			X		Fertigstellung Projekt im 1. Quartal 2019 erwartet
		Schwärzbrunnen Utzenhofen		X	X	X	2. Quartal: Antragstellung fehlende Unterlagen werden nachgereicht
		Torhaus Hirschwald			X		laufende Projektbetreuung
		Erzweg Luitpoldhütte					Projektentwicklung
	EZ 2	Vater-Unser-Weg		X	X		2. Quartal: Projekteinweihung Projektabrechnung 1. Quartal 2019 erwartet
		Hausnamen erzählen Geschichte		x	x	x	2. Quartal: Projektantrag 3. Quartal: Fertigstellung 4. Quartal: Abrechnung
	EZ 3	Original Regional	X	X	X	X	Teilnahme an Vernetzungstreffen, Öffentlichkeitsarbeit, Informationsweitergabe an Interessenten
		Solarpotentialkataster		X		X	2. Quartal: Antragstellung 4. Quartal: Projektbeginn
		Industriewelten begreifbar machen				x	4. Quartal: Antragstellung
	EZ 4	Festspielverein Hirschau	X	X			4. Quartal: Antragstellung & Bescheidübergabe
		Juware Beach				x	4. Quartal: Antragstellung
		KuBe Freihung					Projektentwicklung
		LAG-Management		X			3. Quartal: Zwischenabrechnung

Aktionsplan Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach e.V.

Kooperations-/Netzwerk- management	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene	X		X		Treffen der LAG-Manager der Oberpfalz19./20.02.
	Koordination von Kooperationsprojekten	X		X		regelmäßige Treffen zu Kooperationsprojekten "Historische Kulurlandschaft", "Simultankirchenradweg" und "Industriewelten begreifbar machen"
	Austausch / Kooperation mit DVS	X				DVS Seminar am 02.03.
	Netzwerken	X	X	X	X	kontinuierliche Netzwerkarbeit: Bayern Regional, Nachhaltigkeitsrat, StrategieNetzwerk RM und weiteren Arbeitskreisen

	Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
	keine Aktivität / Umsetzung verzögert