

Aktionsplan Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach e.V.

		Jahr 2018				Anvisierte Etappenziele bis 4. Quartal 2018
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG		X			1 Mitgliederversammlung hat stattgefunden
	Vorstandssitzung der LAG	X				1 Vorstandssitzung hat stattgefunden
	Sitzung LEADER-Entscheidungsgremium	X		X	X	3 Sitzungen zur Projektentscheidung haben stattgefunden
	Koordinierungsgruppe, Runder Tisch der Regionalinitiativen	X	X	X	X	4 Sitzungen der Koordinierungsgruppe haben stattgefunden
	Sitzung Fachbeirat, Abstimmung mit ILE bzw. IRE		X			1 Sitzung des Fachbeirats hat stattgefunden, regelmäßige Abstimmung mit ILE-Region
	Beratung/Projektentwicklung	X	X	X	X	regelmäßige Projektberatung und -entwicklung mit potentiellen Projektträgern
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring	X	X	X	X	Umsetzungsstand wird durch das LAG-Management regelmäßig überprüft
	Evaluierung	X				Halbzeitevaluierung der Förderperiode
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht		X			Vorstandschafft wird regelmäßig informiert
	Qualifizierungsmaßnahmen		X			LAG-Management besucht eine Fortbildung
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	X	X	X	X	10 Artikel über Projekte und LAG erscheinen in den regionalen Medien
	Homepage / Internet	X	X	X	X	regelmäßiges Update der Homepage
	Newsletter		X		X	2 Newsletter sind erschienen
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses		X			Öffentlichkeit wurde über Entwicklungsprozess informiert (Halbzeitevaluierung)

Aktionsplan Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach e.V.

Management Projektumsetzung	EZ 1	5-Flüsse-Radweg		X			Projektabrechnung
		Erfassung (historischer) Kulturlandschaften	X	X	X	X	Teilnahme an Treffen, Ansprechpartner für Projektmanagement
		Infopoint Biodiversität		X			Projektbeginn
		Johann Flierl Schulhaus				X	Projektabrechnung
		Radlerrastplatz Rosenberg		X			Projektabrechnung
		Simultankirchenradweg Befahrung	X		X		1. Quartal: Projektantrag wird gestellt 3. Quartal: Projektabrechnung
		Simultankirchenradweg Beschilderung				X	Projektantrag
		Vils Erleben Hahnbach - Gocklwiese			X		Projektabrechnung
		Schwärzbrunnen Utzenhofen		X	X	X	Antragstellung 2. Quartal Projektbeginn 3. Quartal Projektabrechnung 4. Quartal
		Torhaus Hirschwald			X		Projektabrechnung
	EZ 2	Vater-Unser-Weg		X	X		Fertigstellung Projekt 2. Quartal Projektabrechnung 3. Quartal
		?					1 Projekt im EZ 2 wird neu entwickelt
	EZ 3	Original Regional	X	X	X	X	Teilnahme an Vernetzungstreffen, Öffentlichkeitsarbeit, Informationsweitergabe an Interessenten
		Solarpotentialkataster		X		X	Beschluss im Entscheidungsgremium und Antragstellung 2. Quartal Projektbeginn 4. Quartal
	?					1 Projekt im EZ 3 wird neu entwickelt	

Aktionsplan Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach e.V.

EZ 4	Festspielverein Hirschau	X	X			Antragstellung 1. Quartal Bescheid 2. Quartal Projektbeginn 2. Quartal
	?					1 Projekt im EZ 4 wird neu entwickelt
	LAG-Management		X			Zwischenabrechnung

Kooperations-/ Netzwerk- management	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene	X		X		Teilnahme an den Netzwerktreffen
	Koordination von Kooperationsprojekten	X		X		2 Treffen zu möglichen Kooperationsprojekten
	Austausch / Kooperation mit DVS	X				1 Fortbildung von DVS wird besucht
	Netzwerken	X	X	X	X	kontinuierliche Netzwerkarbeit

- Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
- in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
- keine Aktivität / Umsetzung verzögert