

		Jahr 2019+2020				Anvisierte Etappenziele bis 4. Quartal 2020
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG		X			2 Mitgliederversammlungen am 26.03.2019 und 27.10.2020
	Vorstandssitzung der LAG	X			X	2 Vorstandssitzungen am 30.07.2019 und 13.02.2020
	Sitzung LEADER-Entscheidungsgremium	X	X			4 LAG-Entscheidungsgremium am 05.02.2019, 30.07.2019, 13.02.2020 und 19.11.2020
	Sitzung Fachbeirat, Abstimmung mit ILE bzw. IRE			X		regelmäßige Abstimmung mit ILE-Regionen, ILE-Erfahrungsaustausch am 25.10.2019, Evaluierung ILE-Frankenpfalz 16./17.12.2019
	Beratung/Projektentwicklung	X	X	X	X	regelmäßige Projektberatung und -entwicklung mit potentiellen Projektträgern
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring	X	X	X	X	regelmäßige Fortschreibung des Aktionsplans
	Evaluierung					Schlussvaluierung 2021/2022 geplant
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht		X			regelmäßige Berichte in den Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen
	Qualifizierungsmaßnahmen		X			Vergabeschulung 30.01.2019 (+12.03.2019,09.04.2019), Moderationsworkshop 07.11.2019, LEADER-Forum 28.11.2019
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	X	X	X	X	30 Artikel über die LAG und deren Projekte in den regionalen Medien
	Homepage / Internet	X	X	X	X	regelmäßiges Update der Homepage
	Newsletter	X			X	1 Newsletter ist erschienen
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses		X			Öffentlichkeit wurde über Entwicklungsprozess informiert (Presse, Newsletter)
Management Projektumsetzung	EZ 1					kontinuierliche Projektbetreuung, Teilnahme an Treffen, Projektlaufzeit wurde verlängert
	Erfassung (historischer) Kulturlandschaften	X	X	X		
	Johann Flierl Schulhaus	X				Projekteinweihung 2019; Projektabschlussrechnung 2020
	Radlerrastplatz Rosenberg	X				4. Quartal 2019: Projektabschlussrechnung
	Simultankirchenradweg - Teil II Befahrung	X	X			2. Quartal 2020: Projektfertigstellung 3. Quartal 2020: Projektabschlussrechnung
	Simultankirchenradweg - Teil III Beschilderung	X	X	X	X	3. Quartal 2019 Projektbeginn; kontinuierliche Projektbetreuung
	Langlaufzentrum Rotbühl		X	X		3. Quartal 2019: Projektbeginn; 2. Quartal 2020: Projektabschlussrechnung
	Vils erleben Hahnbach - Gocklwiese		X			2. Quartal 2019: Projekteinweihung; 3. Quartal 2019: Projektabschlussrechnung
	Torhaus Hirschwald		X	X		Projektlaufzeit wurde verlängert; kontinuierliche Projektbetreuung
	Montangeschichte erfahren und erleben Sulzbach-Rosenberg		X	X		3. Quartal 2020: Antragstellung; kontinuierliche Projektbetreuung
	Erzweg Luitpoldhütte		X			1. Quartal 2020: Förderantrag wurde zurückgezogen
	Aussichtsturm Leoni					Planungsphase
	EZ 2					
	Vater-Unser Weg		X	X		1. Quartal 2019: Projektabschlussrechnung
	Generationentreff Schnaittenbach					Planungsphase
	EZ 3					
	Solarpotentialkataster	X				4. Quartal 2019: Projektfertigstellung; 2. Quartal 2020: Projektabschlussrechnung
	Industriewelten begreifbar machen	X	X	X	X	3. Quartal 2019: Projektbeginn; kontinuierliche Projektbetreuung
	?					Es wurde kein Projekt im EZ3 neu entwickelt
	EZ 4					
	Festspielverein Hirschau		X	X		3. Quartal 2020: Projektfertigstellung; 3. Quartal 2020: Projektabschlussrechnung
	Jugendkapelle Knappenberg		X			2. Quartal 2019: Projektabschlussrechnung
	KuBe Freihung	X	X	X	X	2. Quartal 2019: Antragstellung; 4. Quartal 2019: Projektbeginn
NaturErleben DonBosco	X	X			2. Quartal 2020: Projektbeginn; kontinuierliche Projektbetreuung	
Sportpark Amberg					Planungsphase	
Waldgeist					Planungsphase	
Bürgerengagement					Planungsphase	
LAG-Management			X		3. Zwischenabschlussrechnung erfolgt	
Kooperations-/Netzwerkmanagement	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene		X			Teilnahme an Treffen der LAG-Manager Mittelfranken (aufgrund Vertreterregelung LEADER-Koordinator)
	Koordination von Kooperationsprojekten	X		X		regelmäßige Treffen zu Kooperationsprojekten "Historische Kulturlandschaften", "Simultankirchenweg" und "Industriewelten begreifbar machen"
	Austausch / Kooperation mit DVS Netzwerken	X	X	X	X	Es wurde keine Fortbildung der DVS besucht
		X	X	X	X	kontinuierliche Netzwerkarbeit

Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen  
 in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend  
 keine Aktivität / Umsetzung verzögert