

		Jahr 2021				Anvisierte Etappenziele bis 4. Quartal 2021
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG		X			1 Mitgliederversammlung hat stattgefunden
	Vorstandssitzung der LAG	X		X		2 Vorstandssitzungen haben stattgefunden
	Sitzung LEADER-Entscheidungsgremium		X		X	2 Sitzungen zur Projektentscheidung haben stattgefunden
	Sitzung Fachbeirat, Abstimmung mit ILE bzw. IRE		X			1 Sitzung des Fachbeirats hat stattgefunden, regelmäßige Abstimmung mit ILE-Region
	Beratung/Projektentwicklung	X	X	X	X	regelmäßige Projektberatung und -entwicklung mit potentiellen Projektträgern
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring	X	X	X	X	Umsetzungsstand wird durch das LAG-Management regelmäßig überprüft
	Evaluierung					Schlussevaluierung 2021 geplant
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht		X			Vorstandschafft wird regelmäßig informiert
	Qualifizierungsmaßnahmen		X			LAG-Management besucht eine Fortbildung
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	X	X	X	X	10 Artikel über Projekte und LAG erscheinen in den regionalen Medien
	Homepage / Internet	X	X	X	X	regelmäßiges Update der Homepage
	Newsletter	X	X	X	X	4 Newsletter sind erschienen, einer pro Quartal
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses		X			Öffentlichkeit wurde über Entwicklungsprozess informiert
EZ 1 ung	Erfassung (historischer) Kulturlandschaften		X			2. Quartal: Projektabrechnung
	Simultankirchenradweg Beschilderung				X	4. Quartal: Projektfertigstellung
	Torhaus Hirschwald		X		X	2. Quartal: Projektfertigstellung; 4. Quartal: Projektabrechnung
	FREIRAUM Waldgeist	X	X			1. Quartal: Antragstellung 2. Quartal: Projektbeginn; kontinuierliche Projektbetreuung
	Montangeschichte erfahren und erleben		X			2. Quartal: Projektbeginn; kontinuierliche Projektbetreuung
?		X			1 Projekt wird im EZ 1 neu entwickelt	

Management Projektumsetz	EZ 2	Hausnamen erzählen Geschichte		X			2. Quartal: weitere Schilder werden in Eigenregie gedruckt
		Generationentreff am Bürgerwald		X			2. Quartal: Antragstellung & Projektbeginn; kontinuierliche Projektbetreuung
		?					1 Projekt im EZ 2 wird neu entwickelt
	EZ 3	Industriewelten begreifbar machen		X		X	2. Quartal: Projektfertigstellung & Einweihung 4. Quartal: Projektabschluss
		?					1 Projekt im EZ 3 wird neu entwickelt
	EZ 4	KuBe Freihung			X	X	3. Quartal: Projektfertigstellung 4. Quartal: Projektabschluss
		NaturErleben DonBosco	X				1. Quartal: Projektbeginn; kontinuierliche Projektbetreuung
		Sportpark Amberg Aktiv	X	X			1. Quartal: Antragstellung; 2. Quartal: Projektbeginn; kontinuierliche Projektbetreuung
		Unterstützung Bürgerengagement	X			X	1. Quartal: Projektbeginn; kontinuierliche Projektbetreuung; 4. Quartal: 4 Projekte wurden unterstützt
		?					1 Projekt im EZ 4 wird neu entwickelt
LAG-Management			X			Zwischenabrechnung	

Kooperations-/ Netzwerk- management	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene		X			Teilnahme an den Netzwerktreffen präsenz oder virtuell
	Koordination von Kooperationsprojekten	X		X		2 Treffen zu möglichen Kooperationsprojekten (auch virtuell möglich)
	Austausch / Kooperation mit DVS		X			1 Fortbildung von DVS wird besucht (auch virtuell möglich)
	Netzwerken	X	X	X	X	kontinuierliche Netzwerkarbeit

- Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
- in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
- keine Aktivität / Umsetzung verzögert